

План мероприятий МБУ школа № 61 по реализации проекта

«Digital Collaboration (Цифровая коллаборация)»

на 2020-2021 гг.

№ пп	Мероприятие	Ответственный	Срок реализации	Размещение информации о мероприятии	Целевая аудитория	Планируемый результат
1.	Определение целей, задач, функциональных обязанностей каждого участника рабочей группы школы	Карташева С.В.	Июль 2020	нет	Рабочая группа школы	Определение и утверждение состава рабочей группы
2.	Определение представителей рабочей группы, ответственных за создание страницы на сайте и техническое сопровождение	Карташева С.В.	Август 2020	нет	Рабочая группа школы.	Разработана страница на сайте школы
3.	Создание технологического, методического и информационного сопровождения деятельности	Миночетдинова В.А.	В течение всего периода реализации проекта	На сайте школы, в социальных сетях	Педагоги, ученики школ города	Размещение материалов на школьном сайте, в социальных сетях
4.	Совещание рабочей группы по реализации проекта	Карташева С.В.	1 раз в квартал	нет	Рабочая группа школы	План реализации проекта (корректировка)
5.	Разработка УМК по робототехнике в соответствии с требованиями	Миночетдинова В.А.	Август 2020	нет	Рабочая группа школы	Разработан УМК
6.	Реализация программы по робототехнике	Миночетдинова В.А.	Сентябрь 2020-май 2021	На сайте школы, в социальных сетях	Учащиеся 5 классов	Реализация программы по робототехнике в 5

						классах
7.	Обучение педагогов	Купаева Т.В.	В течение всего периода реализации проекта	На сайте школы, в социальных сетях	Педагоги школы	Размещение материалов на школьном сайте, в социальных сетях
8.	Распространение опыта	Карташева С.В.	В течение всего периода реализации проекта	На сайте школы, в социальных сетях	Педагоги школ города	Мастер-классы для педагогов города
9.	Организация мероприятий для учащихся	Миночетдинова В.А.	В течение всего периода реализации проекта	На сайте школы, в социальных сетях	Учащиеся школ города	Мероприятия для учащихся школ города
10.	Педагогический совет	Купаева Т.В.	Февраль 2021	На сайте школы, в социальных сетях	Педагоги школы	Педагогический совет
11.	Публикация материалов о реализации проекта	Руководитель проекта	На основании разработанного медиаплана	На основании разработанного медиаплана	Педагогическое сообщество	Публикация материалов
12.	Анализ эффективности реализации проекта в 2020, 2021 г.г., планирование на 2022 год	Карташева С.В.	Ноябрь 2021г.	На сайте школы, в социальных сетях	Рабочая группа школы	План реализации проекта на 2022 год