

План мероприятий МБУ школа № 13 по реализации проекта на 2020-2021 гг.

№ пп	Мероприятие	Ответственный	Срок реализации	Размещение информации о мероприятии	Целевая аудитория	Планируемый результат
1.	Определение целей, задач, функциональных обязанностей каждого участника рабочей группы школы	Иванов В. В.	Июль 2020	нет	Рабочая группа школы	Определение и утверждение состава рабочей группы
2.	Определение представителей рабочей группы, ответственных за создание страницы на сайте и техническое сопровождение	Иванов В. В.	Август 2020	нет	Рабочая группа школы.	Разработана страница на сайте школы
3.	Создание технологического, методического и информационного сопровождения деятельности	Абдулганиева Е. В.	В течении всего периода реализации проекта	На сайте школы, в социальных сетях	Педагоги, ученики школ города	Размещение материалов на школьном сайте, в социальных сетях
4.	Совещание рабочей группы по реализации проекта	Иванов В. В.	1 раз в квартал	нет	Рабочая группа школы	План реализации проекта (корректировка)
5.	Педагогический совет	Лунина Н. В.	Август 2020	На сайте школы, в социальных сетях	Педагоги школы	Педагогический совет
6.	Обучение педагогов	Лунина Н. В.	В течении всего периода реализации проекта	На сайте школы, в социальных сетях	Педагоги школы	Размещение материалов на школьном сайте, в социальных сетях
7.	Распространение опыта	Иванов В. В.	В течении всего периода реализации проекта	На сайте школы, в социальных сетях	Педагоги школ города	Мастер-классы для педагогов города
8.	Организация мероприятий	Лунина Н. В.	В течении всего	На сайте школы, в	Учащиеся школ	Мероприятия для

	для учащихся		периода реализации проекта	социальных сетях	города	учащихся школ города
9.	Педагогический совет	Лунина Н. В.	Февраль 2021	На сайте школы, в социальных сетях	Педагоги школы	Педагогический совет
10.	Публикация материалов о реализации проекта	Руководитель проекта	На основании разработанного медиаплана	На основании разработанного медиаплана	Педагогическое сообщество	Публикация материалов
11.	Анализ эффективности реализации проекта в 2020 – 2021гг. году, планирование на 2022 год	Иванов В. В.	Ноябрь 2021г.	На сайте школы, в социальных сетях	Рабочая группа школы	План реализации проекта на 2022 год