

УТВЕРЖДЕН

Директор МБУ «Школа №93»

А.Г.Родионов



План реализации городского сквозного проекта  
«Внедрение модели «блочно-событийные погружения» в учебную деятельность  
муниципальных общеобразовательных учреждений с целью формирования  
функциональной грамотности учащихся 5-9 классов»  
на 2021 - 2022 учебный год

№ п/п	Содержание деятельности	Дата проведения	Место проведения	Участники	Ответственный	Результаты
<b>1. Организационная деятельность</b>						
1.1	Разработка/ корректировка планов реализации проекта в МБУ на 2021-2022 учебный год	октябрь 2021	Конференц зал	Члены рабочей группы	Пронина И.С.	План реализации Проекта на 2021-2022 уч. год
1.2	Заседание рабочих групп МБУ по реализации Проекта	1 раз в месяц	Конференц зал	Члены рабочей группы	Пронина И.С.	Протоколы заседаний
<b>2. Методическая деятельность</b>						
2.1	Фасилитационные сессии: -«Эффективные решения в реализации модели «блочно-	Сентябрь 2021	По графику	Ответственные от МБУ	Сергеева О.А., директор МКОУ ДПО РЦ, Абрамова Т.А.,	Члены рабочей

№ п/п	Содержание деятельности	Дата проведения	Место проведения	Участники	Ответственный	Результаты
	событийные погружения» - «Мастерская педагогических достижений»	Апрель 2022			методист МКОУ ДПО РЦ	группы
2.2	Постоянно действующий семинар-практикум «Конструируем учебный процесс»: - «Особенности оценки конструктора блочного погружения согласно критериям листа взаимоэкспертизы»; - «Дивергентное мышление: особенности, способы развития в процессе блочных погружений»; - «Пробуждение смыслов эмпатического поведения на уроках-погружениях»	Октябрь 2021  Декабрь 2021  Февраль 2022	По графику	Педагоги – участники Проекта	Абрамова Т.А., методист МКОУ ДПО РЦ	Члены рабочей группы
2.3	Взаимоэкспертиза педагогами МБУ конструкторов блочных погружений других МБУ в информационной системе	Март 2022	В онлайн формате	Педагоги – участники Проекта	Ответственные от МБУ	Листы взаимоэкспертизы
2.4	Групповые консультации	Сентябрь 2021 Ноябрь 2021 Март 2022 Май 2022	Место проведения будет сообщено дополнительно	Ответственные от МБУ	Абрамова Т.А., методист МКОУ ДПО РЦ	Количество педагогов, получивших консультации
2.5	Семинар -практикум «Модель «блочно-событийные погружения» как способ повышения	Сентябрь 2021	МБУ	Педагоги – участники Проекта	Ответственные от МБУ	Количество педагогов – участников семинара-практикума

№ п/п	Содержание деятельности	Дата проведения	Место проведения	Участники	Ответственный	Результаты
	мотивации обучающихся»					
2.6	Родительские собрания «Внедрение модели «блочно-событийные погружения» как инновационный подход в обучении»	Сентябрь-октябрь 2021	МБУ	Педагоги – участники Проекта	Ответственные от МБУ	Протоколы родительских собраний
2.7	Разработка календарно-тематических планов по учебным предметам с учетом реализации модели «блочно-событийные погружения»	Сентябрь 2021	МБУ	Педагоги – участники Проекта	Ответственные от МБУ	Разработано календарно-тематическое планирование по учебным предметам в МБУ
2.8	Разработка конструкторов блочных погружений	Сентябрь 2021 Январь 2022 Март 2022	МБУ	Педагоги – участники Проекта	Ответственные от МБУ	Количество конструкторов блочных погружений
2.9	Организация взаимоэкспертизы конструкторов блочных погружений педагогов в МБУ	Ноябрь 2021 Май 2022	МБУ	Педагоги – участники Проекта	Ответственные от МБУ	Листы взаимоэкспертизы
2.10	Заседания методических объединений педагогов в МБУ «Обучаем друг друга» (метод Cooperative Learning)	Октябрь 2021 Март 2022	МБУ	Педагоги – участники Проекта	Ответственные от МБУ	Количество педагогов, принявших участие в заседаниях
2.11	Консультирование педагогов по разработке конструкторов блочных погружений	1 раз в неделю (по графику)	МБУ	Педагоги – участники Проекта	Ответственные от МБУ	Количество педагогов, получивших консультации
2.12	Организация взаимопосещения уроков по использованию модели	В течение года	МБУ	Педагоги – участники Проекта	Ответственные от МБУ	Количество педагогов, продемонстрирующих открытые уроки

№ п/п	Содержание деятельности	Дата проведения	Место проведения	Участники	Ответственный	Результаты
	«блочно-событийные погружения» в учебной процессе МБУ					
2.13	Формирование банка конструкторов блочных погружений	В течение года	МБУ	Педагоги – участники Проекта	Ответственные от МБУ	Количество конструкторов блочных погружений, разработанных педагогами
<b>3. Диссеминация опыта</b>						
3.1	Секция Августовской конференции работников образования городского округа Тольятти	Август 2022	Место проведения будет сообщено дополнительно	Заместители руководителей МБУ г.о. Тольятти	Сергеева О.А., директор МКОУ ДПО РЦ; Абрамова Т.А., методист МКОУ ДПО РЦ	Количество педагогов, продемонстрировавших опыт по внедрению модели «блочно-событийные погружения» в учебный процесс
3.2	Городской конкурс методических разработок «Событие года»	Март 2022	Место проведения будет сообщено дополнительно	Педагоги – участники Проекта	Сергеева О.А., директор МКОУ ДПО РЦ; Абрамова Т.А., методист МКОУ ДПО РЦ	Количество педагогов, принявших участие в конкурсе
<b>4. Информационная деятельность</b>						
4.1	Размещение информации о мероприятиях в рамках внедрения модели «блочно-событийные погружения» на официальном сайте МБУ или в социальных сетях	В течение года	МБУ	Педагогические участники Проекта	Ответственные от МБУ	Количество пост – релизов мероприятий по внедрению модели «блочно-событийные погружения» в социальных сетях
4.2	Организация онлайн оценивания учащихся уроков с применением БСП	Октябрь 2021-май 2022	МБУ	Педагогические участники Проекта	Ответственные от МБУ	Количество учащихся, включенных в онлайн оценивание уроков с применением БСП
<b>5. Мониторинг</b>						

<b>№ п/п</b>	<b>Содержание деятельности</b>	<b>Дата проведения</b>	<b>Место проведения</b>	<b>Участники</b>	<b>Ответственный</b>	<b>Результаты</b>
5.1	Информация об участниках, реализующих модель БСП по предметным областям	Октябрь 2021	Информационная система	Ответственные от МБУ	Абрамова Т.А. МКОУ ДПО РЦ	Сводный отчет об участниках Проекта
5.2	Мониторинг целевых показателей Проекта	Декабрь 2021	Информационная система	Ответственные от МБУ	Абрамова Т.А. МКОУ ДПО РЦ	Аналитический отчет по результатам мониторинга